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Stavba: II/360 Bobrová – most ev. č. 360-035, odvodnění 

komunikace u domu č.p. 99.    

Dne :    18. 04. 2023 ve 13,00 hodin na KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, Jihlava 

 
Jednání bylo svoláno za účelem projednání technického řešení odvodnění komunikace II/360, 

koncept dokumentace ve stupni DUSP pro vydání společného povolení. 

 

Postup projekčních prací: 

       ●    Projektant zapracoval připomínky z předchozího jednání a přednesl koncept dokumentace pro  

              vydání společného stavebního povolení. 

 

Projednávané body: 

       ●    V rámci zahájení jednání projektant seznámil přítomné s historií projektové přípravy  

s možností vsakování dešťové vody tak, jak bylo zadáno zadavatelem. Byl proveden hydrogeologický 

průzkum, byly využity parametry z hydrometeorologického ústavu a zaměření dotčeného území 

geodetem se zjištěním přesnějších spádových možností terénu. 

       ●    Hlavní důraz na řešení nevyhovujícího stavu krajnic a příkopů před nemovitostmi na pravé 

straně silnice směrem ven z městyse. Uvažuje se s variantou snížení hloubky a posunutí přikopu 

v rámci možností pozemků Kraje Vysočina a samozřejmě s tím spojené navazující nové sjezdy ke 

zmíněným nemovitostem. 

       ●    Řešení projekčních prací v úseku za nemovitostmi - omezení nákladů na proveditelnost 

s rozdělením celého úseku, možnosti snížení ceny prací (zkrácení nákladných úseků - prefabrikátů, 

kamenných dlažeb a přidáním úseků s kamennými prahy a kamenným záhozem…). 

       ●    Projektant slíbil, že připraví alespoň tři varianty řešení tohoto projektu, mimo jiné i s možností 

odlehčení s převedením vod na pravou stranu silnice II/360 s novým propustkem pod touto 

komunikací. Projektant připraví i odhad nákladů na jednotlivé navrhnuté varianty. 

       ●    Projektant v rámci možností stanoví procentuální poměr spádovosti dešťových srážek 

z jednotlivých okolních pozemků k případnému dělení investičních nákladů mezi KSÚSV p.o. a 

městys Bobrová. Jedná se hlavně o vrchní úsek v extravilánu obce spádovaný z přilehlých 

soukromých pozemků. Pozn.: městys Bobrová zvažuje i o variantě poldru vybudovaného na svém 

pozemku podél příkopy komunikace. 

       ●    Zástupce zadavatele pošle projektantovi vytýčení pravé strany příkopy pro jednu z variant. 

       ●    Starosta obce požádal o poskytnutí konceptu projednávané dokumentace - objednatel 

poskytne elektronickou verzi.  

 

Připomínky k záznamu:  

 

 

 

Zaznamenal:    

  

                                                                                                     Jaroslav Fikar 

                                                                                             referent investiční výstavby 
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