Krajska sprava
a udrzba silnic Vysociny

Stavba: 11/360 Bobrova — most ev. ¢. 360-035. odvodnéni

komunikace u domu ¢.p. 99.

Dne: 18.04. 2023 ve 13,00 hodin na KSUSV p.o., Kosovska 1122/16, Jihlava

Jednani bylo svolano za ucelem projednani technického feSeni odvodnéni komunikace 11/360,
koncept dokumentace ve stupni DUSP pro vydani spole¢ného povoleni.

Postup projekcnich praci:
e Projektant zapracoval pfipominky z pfedchoziho jednani a ptednesl koncept dokumentace pro
vydani spole¢ného stavebniho povoleni.

Projednavané body:

e V ramci zahajeni jednani projektant seznamil pritomné s historii projektové pripravy
S moznosti vsakovani destové vody tak, jak bylo zadano zadavatelem. Byl proveden hydrogeologicky
prizkum, byly vyuzity parametry z hydrometeorologického tistavu a zaméfeni dotéeného uzemi
geodetem se zjiSténim piesnéjsich spadovych moznosti terénu.

e Hlavni diiraz na feSeni nevyhovujiciho stavu krajnic a ptikopt pfed nemovitostmi na pravé
stran¢ silnice smérem ven z méstyse. Uvazuje se s variantou snizeni hloubky a posunuti ptikopu
V ramci moznosti pozemkti Kraje Vysoc€ina a samoziejme s tim spojené navazujici nové sjezdy ke
zminénym nemovitostem.

e Reseni projekénich praci v Giseku za nemovitostmi - omezeni nakladii na proveditelnost
s rozdelenim celého Giseku, moznosti snizeni ceny praci (zkraceni nakladnych useki - prefabrikatd,
kamennych dlazeb a ptidanim tsekti s kamennymi prahy a kamennym zéhozem...).

e Projektant slibil, Ze pfipravi alespoi tfi varianty feSeni tohoto projektu, mimo jiné i s moznosti
odlehéeni s prevedenim vod na pravou stranu silnice 11/360 s novym propustkem pod touto
komunikaci. Projektant ptipravi i odhad nakladl na jednotlivé navrhnuté varianty.

e Projektant v ramci moznosti stanovi procentualni pomér spadovosti dest'ovych srazek
Z jednotlivych okolnich pozemki k piipadnému déleni investi¢nich nakladii mezi KSUSV p.o. a
méstys Bobrova. Jedna se hlavné o vrchni usek v extravilanu obce spadovany z prilehlych
soukromych pozemki. Pozn.: mestys Bobrova zvazuje i o varianté poldru vybudovaného na svém
pozemku podél prikopy komunikace.

e Zastupce zadavatele posle projektantovi vytyceni pravé strany piikopy pro jednu z variant.

e Starosta obce pozadal o poskytnuti konceptu projednavané dokumentace - objednatel
poskytne elektronickou verzi.

Pripominky k zdznamu:

Zaznamenal:

Jaroslav Fikar
referent investi¢ni vystavby
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